

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научного и технологического направлений «Точка роста»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: Издание приказа о создании Центра: утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ О создании на базе МБОУ «СОШ с. Гухой» Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Июль

2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с. Гухой»	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с. Гухой» посредством официального сайта ОО	В течение реализации проекта
3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Информатика», «Химия», «Физика»: Формирование штатного расписания Центра; Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	Июнь-Декабрь
4.	Получение оборудования:	Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	По мере поступления
5.	Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «СОШ с.Гухой» предусмотренных для создания центров образования «Точка роста»	Июнь-август
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей	Первое полугодие 2023-2024 учебного года

7.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «СОШ с. Гухой»	Оперативно
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «СОШ с. Гухой» в связи с функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Сентябрь
9.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Постоянно
10.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с. Гухой», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической	В течение реализации проекта

		направленностей.	
--	--	------------------	--